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	УТВЕРЖДЕН

	главой Асекеевского района Оренбургской области, руководителем совета при главе района по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) 11.01.2019



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в Асекеевском районе
	№ 

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	
	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.01.2019
	31.12.2024 
	Ноздрин М.В.
	

	
	Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитетов и образовательных организаций, включенных в выборку для апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	11.01.2019
	11.02.2019  
	Ноздрин М.В., руководители ОО
	приказ, список ответственных лиц

	
	Участие в  региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации и тестирования модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (по образовательным зонам области)
	15.02.2019
	30.04.2019
	Ноздрин М.В.
	участие

	
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) 
	
	31.12.2024
	Ноздрин М.В. 
	информационно-аналитический отчет

	
	Не менее чем 20 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа
	25.08.2019
	31.12.2019
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга,   реестр обновленных ресурсов общего доступа

	
	Обновлено не менее чем в 20 % образовательных организаций информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2019
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет 

	
	Не менее 65 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2019
	31.12.2019
	Брусилов А.В.
	

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2019
	30.11.2019
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, 

список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Не менее 80% работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019 
	31.12.2019
	Хасанова Г.Р.
	сертификаты о повышении квалификации

	
	Создание условий для непрерывного обучения взрослых и организация обучения работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения
	20.08.2019
	20.11.2019
	Хасанова Г.Р.
	план мероприятий, мониторинг процесса обучения слушателей курсов, отчет о проведении курсовой подготовки

	
	Проведение сетевых мероприятий, посвященных организационно-методическим аспектам подготовки работников, привлекаемых к образовательной деятельности, построенной на основе внедрения современных технологий электронного обучения (для преподавательского состава учебного курса и слушателей курсов)
	25.03.2019
	25.04.2019
	Хасанова Г.Р.
	план мероприятий, отчет о проведении сетевых мероприятий

	
	Организация мониторинга по выявлению готовности общеобразовательных организаций района для включения в эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	01.02.2020 
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, выборка общеобразовательных организаций для участия в эксперименте

	
	Участие в  семинаре по теме «Модель урока, построенная на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации»
	10.10.2020
	10.11.2020
	Ноздрин М.В.
	

	
	Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации
	20.11.2020
	20.12.2020
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента

	
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1200 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района 
	
	31.12.2020 
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет 



	
	Не менее чем 20 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020 
	31.12.2020
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет 

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2020
	30.12.2020
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, 

список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности 
	
	31.12.2020
	Брусилов А.В.
	отчет

	
	Для не менее чем 60% детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района  в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2020
	31.12.2021
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Изучение атмосферы общеобразовательных школ, участвующих в эксперименте (анализ психолого-педагогического климата, изучение (опрос) мнения обучающихся, педагогов, родителей) 
	10.09.2021
	10.11.2021
	Сафиуллин Р.Р.
	план мероприятий, справка

	
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 60% детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций 
	
	31.12.2021
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Не менее чем 70 % образовательных организаций обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Брусилов А.В.

	информационно-аналитический отчет 

	
	Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа
	25.08.2021
	31.12.2021
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, 

реестр обновленных ресурсов общего доступа

	
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2021
	Сафонова Г.И.
	информационно-аналитический отчет 

	
	Не менее 75 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности 
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ноздрин М.В.
	

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2021
	30.11.2021
	Брусилов А.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, 

список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Для не менее чем 80% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории района, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии
	01.09.2021 
	31.12.2022 
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации
	20.11.2022
	20.12.2022 
	Ноздрин М.В.
Леонтьева М.Ф.
	план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента

	
	Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 80% детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций 
	
	31.12.2022
	Ноздрин М.В.
Леонтьева М.Ф.
	информационно-аналитический отчет

	
	Все образовательные организации, расположенные на территории района  обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022 
	31.12.2022
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет 

	
	Мониторинг образовательных организаций по обновлению информационно-образовательных ресурсов и открытых для общего доступа
	25.08.2022
	31.12.2022
	Брусилов А.В.
Нощдрин М.В.
	план мероприятий, справка поитогам проведения мониторинга, 

реестр обновленных ресурсов общего доступа

	
	Во всех образовательных организациях, района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2022
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет 

	
	Не менее 85 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций
	01.01.2022
	31.12.2022
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2022
	30.11.2022
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, 

список школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c– для образовательных организаций не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории района 
	
	31.12.2022
	Брусилов А.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований
	10.03.2023
	31.12.2023
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, указание списка школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории района 
	
	31.12.2023
	Ноздрин М.В.
	информационно-аналитический отчет

	
	Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс на основе принципов системно-деятельностного метода обучения, проектного метода обучения и др.
	01.11.2023
	30.12.2023
	Леонтьева М.ф.
	план мероприятий, дорожная карта общеобразовательных организаций

	
	Организация мониторинга по отслеживанию результатов проведенного эксперимента в общеобразовательных организациях, в учебном процессе которых предусмотрены модели уроков, построенные на основе внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс общеобразовательной организации
	20.11.2024
	20.12.2024
	Леонтьева М.Ф.
	план мероприятий, отчет о результатах проведения эксперимента

	
	100 % образовательных организаций, расположенных на территории района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c – для образовательных организаций
	01.01.2024 
	31.12.2024
	Брусилов А.В.
	

	
	Мониторинг образовательных организаций по обеспечению Интернет-соединением определенных требований

	01.10.2024
	01.11.2024
	Ноздрин М.В.
	план мероприятий, справка по итогам проведения мониторинга, указание списка школ, соответствующих требованиям реализации проекта

	
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Оренбургской области внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.01.2021
	31.12.2024
	Галявеева М.Ю.
	информационно-аналитический отчет

	
	Назначение ответственных лиц на уровне муниципалитетов и образовательных организаций включенных в выборку для апробации новых технологий обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах. 
	01.01.2021
	28.02.2021
	Галявеева М.Ю.
Руководители ОО
	Приказ, список ответственных лиц

	
	Участие в региональных семинарах для работников сферы образования по мероприятиям апробации. 
	01.03.2021
	30.06.2021
	Галявеева М.Ю.
	План мероприятий, справка о проведении

	
	Процесс внедрения в образовательные организации новых механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах
	01.07.2021
	31.12.2024
	Галявеева М.Ю.
	

	
	Мониторинг внедрения механизма обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных


	01.09.2024
	01.11.2024
	Галявеева М.Ю.
	отчет, справка

	
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Галявеева М.Ю.
	информационно-аналитический отчет



ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальному плану реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
Показатели муниципального проекта
	Оренбургская область
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Доля образовательных организаций, расположенных на территорииОренбургской области,обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,а такжегарантированным Интернет-трафиком1, процент



	Асекеевский район
	0
	01.11.2018
	0
	65
	70
	75
	85
	95
	100

	Доля муниципальных образований Оренбургской области,в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования

	Асекеевский район
	0
	01.06.2018
	0
	0
	70
	75
	85
	95
	100

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
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	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
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	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды(федеральные цифровые платформы информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент

	Асекеевский район
	0
	01.09.2018
	0
	0
	3
	5
	9
	15
	20

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент
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�Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года


� Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития






