

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела образования

МО Асекеевский район

 Р.М.Гильманова

«13» октября 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ЦВД

 Н.Н.Максимова

«13» октября 2020г.

**Дорожная карта по созданию и функционированию муниципального
опорного центра дополнительного образования детей в
МО Асекеевский район Оренбургской области
на 2020-2021 уч.год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель	Результат
1.	Определение объекта для создания (размещения) МОЦ	Август - сентябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт
2.	Определение координатора МОЦ со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования	Август - сентябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт
3.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании МОЦ	Сентябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт
4.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ	Сентябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт
5.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении штатного расписания МОЦ	Сентябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования/ МОЦ	Нормативный правовой акт
6.	Разработка и утверждение должностных инструкций специалистов МОЦ	Сентябрь	МОЦ	Нормативный правовой акт
7.	Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ	Сентябрь - октябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт

8.	Размещение на официальном сайте ОМСУ пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ	Октябрь	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Нормативный правовой акт
9.	Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки: – методический; – дистанционный; – экспертно-аналитический; – информационный	Октябрь - ноябрь	МОЦ	Информационный портал
10.	Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ	Сентябрь - октябрь	МОЦ совместно с РМЦ	Соглашение о сотрудничестве
11.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров для реализации задач МОЦ	Октябрь - май	МОЦ	Соглашения о сотрудничестве